

Ribeirão Preto, 12 de abril de 2017.

**ASSUNTO:** Cronograma

Prezados Senhores,

A implantação do Sistema de Monitoramento de Aulas Práticas será feita para **todas as Categorias** (B, AB, Adição B, C, D e E), exceto duas rodas.

De acordo com cronograma de implantação do Sistema de Monitoramento de Aulas Práticas para as Categorias B, AB, Adição B, C, D e E segue tabela abaixo:

<b>Etapa</b>	<b>DETRAN/CIRETRAN</b>	<b>Categoria</b>	<b>Data Obrigatoriedade</b>
Etapa 1	Salvador, Alagoinhas, Simões Filho e Camaçari	B, AB e Adição B	02/02/2017
	Salvador, Alagoinhas, Simões Filho e Camaçari	C, D e E	01/03/2017
Etapa 2	Santo Amaro, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Valença, Conceição do Coité, Serrinha, Amargosa, Cachoeira e Cruz das Almas	B, AB e Adição B	17/04/2017
	Santo Amaro, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Valença, Conceição do Coité, Serrinha, Amargosa, Cachoeira e Cruz das Almas	C, D e E	15/05/2017
Etapa 3	Juazeiro, Jacobina, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso e Euclides da Cunha.	B, AB e Adição B	01/05/2017
	Juazeiro, Jacobina, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso e Euclides da Cunha.	C, D e E	01/05/2017
Etapa 4	Itabuna, Itamarajú, Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas	B, AB e Adição B	01/07/2017
	Itabuna, Itamarajú, Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de	C, D e E	01/07/2017

	Freitas		
Etapa 5	Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Brumado e Itapetinga.	B, AB e Adição B	01/09/2017
	Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Brumado e Itapetinga.	C, D e E	01/09/2017
Etapa 6	Irecê, Barreiras, Santa Maria da Vitória, Ipirá, Itaberaba e Seabra.	B, AB e Adição B	01/11/2017
	Irecê, Barreiras, Santa Maria da Vitória, Ipirá, Itaberaba e Seabra	C, D e E	01/11/2017

Atenciosamente,  
Equipe GRUPO CRIAR



**E-mail:** [grupocriar@grupocriar.com.br](mailto:grupocriar@grupocriar.com.br) - **Fone:** (0XX16) 3512-9000

**Site:** [www.grupocriar.com.br](http://www.grupocriar.com.br)